

IB Köhler

Nachtragsliste

Sportplatz Trebsen (20-029)

| | |
|--|--|
| Leistung (Auftrag) | |
| 01 Starkstromarbeiten in Außenanlagen | |
| Firma (EIMu) | |
| EIMu | |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Aktive Nachträge (NACH) | | - Vergabedatum (Hauptauftrag): k.A. |
| - EIMu | | - Ende der Arbeiten (Hauptauftrag): k.A. |
| - Nachtrag, Netto: | 17.345,08 EUR | - Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% wird berechnet von Rechnungsbetrag. |
| - Nachlass Gesamt: | | - Vertragsstrafe |
| - Nachtrag Gesamt, Netto: | 17.345,08 EUR | - |
| - zzgl. MWSt. (19,0 %): | 3.295,57 EUR | |
| - <u>Nachtrag Gesamt, Brutto:</u> | <u>20.640,65 EUR</u> | |

| Nachtrag-Nr. / Bezeichnung | Nachtrag Gesamt | Erkannt / Genehmigt Datum |
|--|---|---|
| N001 Nachtrag 01 | | Sachlich anerkannt am: 22.09.2022 |
| - Ursache: Zusätzliche Anforderung | - Auftrag plus, Netto: 21.412,48 EUR - Auftrag minus, Netto: -4.067,40 EUR - Nachtrag N001 , Netto: 17.345,08 EUR | Erkannt: 07.09.2022 Angemeldet: 07.09.2022 Angeboten: 07.09.2022 Zurückgezog.: Nein Abgelehnt: Nein |
| - Anspruch: VOB/B § 2 Abs. 6 - Ankündigung: nicht vorgesehene Leistung | - zzgl. MwSt. (19,0 %): 3.295,57 EUR - <u>Nachtrag, Brutto:</u> <u>20.640,65 EUR</u> | Widerspr.: Nein Anerkannt: 22.09.2022 Genehmigt: Ja |

Auftrags-LV

Sportplatz Trebsen (20-029)

| 01 | Auftrag | Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | |
|-----------------------|---|---|--|----------------------|
| 02 | Titel | KG 546 Erdarbeiten und Kabelzug | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 02 | Titel | KG 546 Erdarbeiten und Kabelzug | | |
| 02.6 | Wiederherstellung einer Laufbahn | | | |
| | | -4 m2 | EP..... 937,50 | GP-3.750,00 |
| 02.7 | Markierungslinien und -punkte mit UV-beständiger 2-K-PU-Farbe | | | |
| | | -5 m | EP..... 63,48 | GP-317,40 |
| Summe Titel 02 | | | <i>(enth. Nachtrag: -4.067,40 EUR)</i> | |
| | | KG 546 Erdarbeiten und Kabelzug, Netto | | -4.067,40 EUR |

Auftrags-LV

| 01 | Auftrag | Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | |
|----------------------------|---|---|------------------|-------------------|
| N1 | Titel | Nachtrag 1 | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| N1 Titel Nachtrag 1 | | | | |
| N1.1 | Zulage Pos. 02.01 | | | ***Nachtr... |
| | | 55 m | EP..... 22,88 | GP 1.258,40 |
| N1.2 | Start- und Zielgrube für Erdrakete | | | ***Nachtr... |
| | | 2 St | EP..... 344,13 | GP 688,26 |
| N1.3 | Durchörterung | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP..... 757,50 | GP 757,50 |
| N1.4 | Mutterboden, gesiebt | | | ***Nachtr... |
| | | 100 m ² | EP..... 11,13 | GP 1.113,00 |
| N1.5 | Schutzplatte zum Befahren der Sprunggrube | | | ***Nachtr... |
| | | 45 m | EP..... 13,63 | GP 613,35 |
| N1.6 | Bordstein aufnehmen und wieder einbauen | | | ***Nachtr... |
| | | 10 m | EP..... 29,25 | GP 292,50 |
| N1.7 | Absenkschacht DN200 | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP..... 7.774,75 | GP 7.774,75 |
| N1.8 | Aushub Absenkschacht | | | ***Nachtr... |
| | | 9,5 m ³ | EP..... 481,63 | GP 4.575,49 |
| N1.9 | Stahlbewehrung Absenkschacht | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP..... 1.788,25 | GP 1.788,25 |
| N1.10 | Beton C25/30 | | | ***Nachtr... |
| | | 6,5 m ³ | EP..... 111,63 | GP 725,60 |
| N1.11 | Wasserhaltung mit Tauchpumpe | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP..... 387,50 | GP 387,50 |
| N1.12 | Absicherung der Baugrube | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP..... 231,25 | GP 231,25 |
| Übertrag: | | | | 20.205,85 |

Auftrags-LV

Sportplatz Trebsen (20-029)

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| 01 | Auftrag | Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | |
| N1 | Titel | Nachtrag 1 | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: 20.205,85 |
| N1.13 | Vorh. Schmutzwasserleitungen umverlegen | | | ***Nachtr... |
| | | 1 St | EP 1.206,63 | GP 1.206,63 |
| Summe Titel N1 | | <i>(enth. Nachtrag: 21.412,48 EUR)</i> | | |
| | | Nachtrag 1, Netto | | 21.412,48 EUR |

Zusammenfassung

Sportplatz Trebsen (20-029)

| | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------------|---|
| 01 | Auftrag | Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt |
| 02 | Titel | KG 546 Erdarbeiten und Kabelzug <i>(enth. Nachtrag Gesamt: -4.067,40)</i> | 3 | -4.067,40 |
| N1 | Titel | Nachtrag 1 <i>(enth. Nachtrag Gesamt: 21.412,48)</i> | 4 | 21.412,48 |
| Gesamtsumme: 01 Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | | | |
| | | | Auftrag, Netto: | 17.345,08 EUR <i>(enth. Nachtrag Gesamt: 17.345,08 EUR)</i> |
| | | | Nachlass Gesamt: | |
| | | | Gesamt, Netto: | 17.345,08 EUR |
| | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | 3.295,57 EUR |
| | | | <u>Gesamt, Brutto:</u> | <u>20.640,65 EUR</u> |

Nachtragspositionen

| | | | | |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 01 | Auftrag | Starkstromarbeiten in Außenanlagen | | |
| | Firma: | EIMu | | |
| Nr. | | | | |
| N1.1 | N001 | Zulage Pos. 02.01 | 55,000 m | 22,88 1.258,40 |
| N1.2 | N001 | Start- und Zielgrube für Erdrakete | 2,000 St | 344,13 688,26 |
| N1.3 | N001 | Durchhöterung | 1,000 St | 757,50 757,50 |
| N1.4 | N001 | Mutterboden, gesiebt | 100,000 m² | 11,13 1.113,00 |
| N1.5 | N001 | Schutzplatte zum Befahren der Sprunggrube | 45,000 m | 13,63 613,35 |
| N1.6 | N001 | Bordstein aufnehmen und wieder einbauen | 10,000 m | 29,25 292,50 |
| N1.7 | N001 | Absenkschacht DN200 | 1,000 St | 7.774,75 7.774,75 |
| N1.8 | N001 | Aushub Absenkschacht | 9,500 m³ | 481,63 4.575,49 |
| N1.9 | N001 | Stahlbewehrung Absenkschacht | 1,000 St | 1.788,25 1.788,25 |
| N1.10 | N001 | Beton C25/30 | 6,500 m³ | 111,63 725,60 |
| N1.11 | N001 | Wasserhaltung mit Tauchpumpe | 1,000 St | 387,50 387,50 |
| N1.12 | N001 | Absicherung der Baugrube | 1,000 St | 231,25 231,25 |
| N1.13 | N001 | Vorh. Schmutzwasserleitungen umverlegen | 1,000 St | 1.206,63 1.206,63 |
| Nachträge können inaktiv sein. Prüfen Sie ggf. Ihr Auftrags-LV anhand der Positons-Nr.(OZ) ob Ihr Auftragsstand identisch ist. | | | | |