
Stadt Trebsen 
 

Vorlagen-Nr. 2024/BA/18 
 
 
zur Vorberatung in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.04.2024 
zur Beschlussfassung in der Sitzung des Stadtrates am  09.04.2024 
 
 
zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
 
Beschlusstitel 
 
Beratung und Beschlussfassung zu außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang der 
Vergabe von Bauleistungen zum Grundhaften Ausbau der Parkplätze Kulturstätte 2. BA / 1. 
Nachtrag 
 
Beschlussantrag 
 
Der Stadtrat beschließt die Vergabe von außerplanmäßigen Ausgaben im Zusammenhang der 
Vergabe von Bauleistungen zum Grundhaften Ausbau der Parkplätze Kulturstätte 2. BA / 1. 
Nachtrag zu einem Angebotspreis von 39.839,30 €. 
 
Begründung 
 
Die Vergabe der Leistungen für den Ausbau von Parkplätzen an der Kulturstätte in Trebsen 
2.BA erfolgte in der Novembersitzung 2023 des Stadrates. Da die Baugenehmigung ausfaufen 
sollte, wurde die Maßnahme noch im Jahr 2023 beschlossen. Der Bedarf an zusätzlichen 
Parkplätzen während der Großveranstaltungen ist unstrittig und notwendig. 
Infolge der Arbeiten das Planum herzustellen, musste festgestellt werden das der Baugrund 
nicht tragfähig ist. Die Bodenanlysen nach LAGA haben das bestätigt. Es wurde empfohlen 
für die Bodenstabilisierung eine 20cm starke HGT-A Schicht einzubauen. Dafür reduziert sich 
die Stärke der Frostschutzschicht. 
lm Nachtrag sind die Errichtung der Bodenstabilisierung aus HGT-A, einschließlich der 
Mengenminderung Frostschutzschicht und die Reinigung der Verkehrsflächen, sowie die 
geforderte Bodenanalyse für den Abtrag enthalten. 
 
 
Finanzielle Auswirkung 
 
Im Haushaltsplan 2024 stehen in der Kostenstelle 28.10.01.0000 Konto 099520 Quellkonto 
Tiefbaumaßnahmen Mittel in Höhe von 195.540,69 € zur Verfügung, diese sind aber bereits 
gebunden. Um die Maßnahme zu realisieren, bedarf es einer außerplanmäßigen 
Mittelbereitstellung in Höhe von 40.000 € aus den liquiden Mitteln der Stadt. 
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